

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Лицензия Комитета образования и науки Волгоградской области № 90
от 22 мая 2017 г. Серия 34 Л01 № 0001658 бессрочно
Свидетельство о Государственной аккредитации колледжа № 76
от 24 августа 2017 г. Серия 34А01 № 0001610 до 04 мая 2022 г.
400002, г. Волгоград, ул. Тимирязева, 5; тел. 41-67-39

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о реализованных мероприятиях проекта
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Волгоградский технический колледж»
Лот № 5 Промышленные и инженерные технологии

1. Наименование компетенций, по которым созданы мастерские:
 - «Аддитивное производство»;
 - «Геопространственные технологии»;
 - «Промышленная автоматика»;
 - «Холодильная техника и системы кондиционирования».

2. Профессии и специальности, для которых проводятся мероприятия по обновлению и модернизации материально-технической базы:
 - 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям);
 - 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям);
 - 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования;
 - 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств;
 - 21.02.04 Землеустройство;
 - 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.

3. Информация о финансовом обеспечении Мероприятия за счет всех источников:
 - средства федерального бюджета – 23,5 млн.руб.;
 - средства бюджета субъекта Российской Федерации (Волгоградская область) – 23,5 млн.руб.;

- собственные средства образовательной организации (ГБПОУ «Волгоградский технический колледж») – 0,9 млн.руб.

4. Описание мероприятий проекта.

Достижение стратегической цели и решение задач обеспечиваются за счет реализации мероприятий через создание и функционирование 4 мастерских по приоритетной группе компетенций. Мероприятия представляют собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам действий, охватывающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, системе управления и финансово-экономических механизмах. Утвержден и выполняется план использования МТБ созданных мастерских по приоритетной группе специальностей для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 г.: брендинг мастерских; подготовка и проведение аккредитации мастерских в качестве ЦПДЭ; организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских, и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ. Подробнее мероприятия указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Номер и наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки реализации и	Планируемые объемы средств (по источникам), в млн. Рублей				
				всего	ФБ	СРФ ⁸	ВБИ ⁹	
							РД	ОО
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций								
Мероприятие 1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования	Договоры, акты, накладные	Закуплено учебно-лабораторное оборудование 100%	Февраль-август 2021	4,59	0	3,69	0	0,9
Мероприятие 1.2. Закупка учебно-производственного оборудования	Договоры, акты, накладные	Закуплено учебно-производственное оборудование 100%	Февраль-август 2021	38,66	23,5	15,16	0	0
Мероприятие 1.3. Закупка программного и методического обеспечения	Договоры, акты, накладные	Закуплено программное и методическое обеспечения 100%	Февраль-август 2021	4,65	0	4,65	0	0
Мероприятие 1.4. Модернизация/ремонт учебных помещений	Договоры, акты, накладные, сметы	863,8 кв. м.	Март-июль 2021	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.5. Установка и монтаж закупленного оборудования и ПО в мастерские	Договоры, акты, накладные, инвент. номера.	Оборудованы 4 мастерских. Установлено ПО.	Август 2021	0	0	0	0	0

Мероприятие 1.6. Проведение брендинга мастерских	Справка	Отчет	Июль - август 2021	0	0	0	0	0,0
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и элементов ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ ПО и ДПО, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ								
Мероприятие 2.1. Обновление методов и средств организации учебного процесса с учетом закупленного оборудования (в т.ч. ЭО и элементов ДОТ)	Программы	Разработаны, утверждены, обновлены программы СПО, ДПО, в том числе ЭО и элементами ДОТ	Февраль- июль 2021	0	0	0	0	0
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников, освоивших основные профессиональные образовательные программы, программы ПО и ДПО, на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс								
Мероприятие 3.1. Подготовка и аккредитация мастерских в качестве ЦПДЭ	Свидетельство ЦПДЭ	Аккредитованы 4 ЦПДЭ на базе мастерских	Декабрь 2021	0	0	0	0	0
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ ПО, ДПО (в том числе с применением электронного обучения и элементов ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ								
Мероприятие 4.1. Разработка и реализация новых программ ПО, ДПО, ДО детей и взрослых.	Программы	30 программ ДПО	Июнь- декабрь 2021	0	0	0	0	0
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и элементов ДОТ).								
Мероприятие 5.1. Разработка и реализация новых программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров	Программы	8 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки	Август- декабрь 2021	0	0	0	0	0
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских, и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ.								
Мероприятие 6.1. Создание условий для повышения квалификации сотрудников, занятых в работе мастерских	Документы о повышении квалификации, свидетельства эксперта ДЭ.	Повышение квалификации - 8 чел., обучение на присвоение статуса эксперта ДЭ – 4 чел.	Июнь- декабрь 2021	0	0	0	0	0
Итого				47,9	23,5	23,5	0	0,9

5. Закупленное оборудование соответствует инфраструктурным листам Ворлдскиллс (<https://esat.worldskills.ru/> и КОД 1.1)

6. Мастерские соответствуют концепции по брендированию интерьеров мастерских по приоритетным группам компетенций, опубликованной на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации <https://edu.gov.ru/> (дизайн-проекта, по которому осуществлялось брендирование мастерских, согласован).

7. В Программу развития ГБПОУ «Волгоградский технический колледж» в связи с введением в эксплуатацию мастерских своевременно вносились изменения, которые рассматривались и утверждались на заседании Совета колледжа. (Приложение: Программа развития ГБПОУ «Волгоградский технический колледж» от 2020 года.)

8. Информационная поддержка проекта.

Распространение результатов осуществляется через проведение и участие Колледжа в конференциях, семинарах-практикумах, мастер-классах, олимпиадах, специализированных выставках, форумах и через создание открытого электронного ресурса. Информационная поддержка реализации медиа-плана, пресс-релизы и пост-релизы, видеоконтент размещены на сайтах Колледжа, учредителя, партнеров в сети Интернет и СМИ.:

<https://www.volgograd.ru/news/363800/>

http://www.volgtehkol.ru/molodie_professional/fp-molodye-professionalny-2021/

<https://volgoduma.ru/information/news/49058/>

<https://vpravda.ru/obshchestvo/v-volgogradskih-kolledzhah-otkrylis-novye-uchebnye-masterskie-118174/>

9. Результаты проекта.

В образовательный процесс внедрены:

- современные технологии электронного обучения и элементов ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы;

- современные технологии оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.

Расширен портфель актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением

электронного обучения и элементов ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.

Разработаны и реализованы программы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и элементов ДОТ).

Организовано повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, и получены сертификаты со статусом эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. (см. Таблица 1.)

10. Обязательства, предусмотренные Соглашением № 073-15-2020-1520 от 13.10.2020 г., выполнены в полном объеме.

11. Информация о планах по эффективному использованию мастерских на период до 2024 г.

Наименование показателя	Учебные годы				
	2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025
Мастерская по компетенции: Геопространственные технологии					
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), %	30	75	75	75	75
Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	3	3	3	3
Количество программ профессиональной подготовки, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	3	4	5	5
Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	8	8	8	8
Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	8	8	8	8
Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	5	5	5	5
Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям / специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских	0	1	2	2	2
Мастерская: Промышленная автоматика					
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), %	30	75	75	75	75

Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	4	4	4	4	4
Количество программ профессиональной подготовки, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	6	6	6	6
Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	4	10	10	10	10
Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	4	10	10	10	10
Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	5	5	5	5
Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям / специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских	0	1	3	3	3
Мастерская: Аддитивное производство					
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), %	30	75	75	75	75
Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	1	2	2	2
Количество программ профессиональной подготовки, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	2	2	2	2
Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	6	6	6	6
Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	6	6	6	6
Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	5	5	5	5
Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям / специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских	0	1	2	2	2
Мастерская: Холодильная техника и системы кондиционирования					
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), %	30	75	75	75	75
Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	2	2	2	2
Количество программ профессиональной подготовки, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	3	10	10	10	10
Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	3	7	7	7	7
Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	3	7	7	7	7
Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	5	5	5	5
Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям / специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских	0	1	2	2	2

Исполнитель
Замдиректора по ПО



Самарская Т.О.