

План-график реализации мероприятий

Номер и наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы наименования, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки реализации	Планируемые объемы средств (по источникам), в млн. рублей				
				Всего	ФБ	СРФ	ВБИ	
							РД	ОО
Группа мероприятий 1 Создание мастерских по приоритетной группе								
Мероприятие 1.1. Закупка учебно-лабораторного, учебно-производственного оборудования, программного обеспечения	договоры, акты, накладные	766 ед.	апрель-ноябрь 2019	32,0	15,0	15,0		2,0
Мероприятие 1.2. Ремонт помещений под мастерские	договоры, акты, накладные	1000 кв.м.	апрель-сентябрь 2019г.	1,7				1,7
Мероприятие 1.3. Установка закупленного учебно-лабораторного, учебно-производственного оборудования, программного обеспечения	бух. справка	766 ед.	ноябрь 2019					
Мероприятие 1.4. Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	приказ	20 чел.	март-апрель 2019 г.					
Мероприятие 1.5. Разработка нормативной документации, регулирующей функционирование мастерских	положения о мастерских, должностные инструкции	5 положений 5 должностных инструкций	апрель-май 2019 г.					
Мероприятие 1.6. Брендирование мастерских	отчет	1000 кв.м.	сентябрь 2019	0,3				0,3
Группа мероприятий 2 Создание центра проведения демонстрационного экзамена								
Мероприятие 2.1. Аккредитация центра по проведению демонстрационного экзамена	свидетельство об аккредитации	1 ЦДПЭ	декабрь 2019					
Мероприятие 2.2. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоение	удостоверения о повышении квалификации, сертификаты	5 чел.	декабрь 2019					

статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	экспертов								
Группа мероприятий 3 Развитие системы дополнительного профессионального образования, профессионального обучения									
Мероприятие 3.1. Разработка новых программ профессионального обучения, повышения квалификации и профессиональной переподготовки, дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых	утвержденные программы	18 программ профессионального обучения 20 программ ДПО	октябрь 2019 г.						
Мероприятие 3.2. Актуализация учебно-методических комплексов реализуемых ППССЗ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных образовательных программ	утвержденные актуализированные программы	5 программ СПО	октябрь 2019 г.						
Группа мероприятий 4 Создание системы электронного обучения и ДОТ									
Мероприятие 4.1. Программное и методическое обеспечение, в т.ч. для ЭО и ДОТ	договоры, акты, накладные	300	апрель-ноябрь 2019 г.						
Мероприятие 4.2. Повышение квалификации сотрудников на предмет освоения технологий ЭО и ДОТ	удостоверения повышения квалификации	50 человек	апрель-ноябрь 2019 г.						
Мероприятие 4.3. Установка и тестирование систем электронного обучения и ДОТ	скриншоты систем ЭО и ДОТ	1 комплект	декабрь 2019 г.						
Группа мероприятий 5 Тиражирование опыта									
Мероприятие 5.1. Создание информационного раздела на сайте колледжа по мастерской	скриншот страницы на сайте колледжа	раздел на сайте	апрель-май 2019 г.						
Мероприятие 5.2. Разработка медиа-плана	Медиа-план	1	апрель 2019 г.						
Мероприятие 5.3. Реализация медиа-плана	ссылки на публикации	10 публикаций	декабрь 2019 г.						
Итого:				34	15	15			4