

**Обоснование объема и распределения финансовых средств на
реализацию проекта**

Направления работ	Планируемые мероприятия	Планируемые сроки	Планируемые объемы финансирования в 2019 г. (тыс. руб.)			
			Средства гос.поддержки/Запрашиваемый объем софинансирования расходов обязательств образовательной организации за счет средств гранта	Средства софинансирования		
				Всего	Собственные средства образовательной организации от приносящей доход деятельности	Привлеченные средства работодателей
1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе:						
1.1 .Закупка учебно-лабораторного оборудования	подготовка конкурсной документации; проведение конкурсных процедур; заключение договоров с поставщиками; поставка оборудования; монтаж оборудования в мастерские	апрель-ноябрь 2019 г.		3445,20008		1445,8
1.2.Закупка учебно-производственного оборудования	подготовка конкурсной документации; проведение конкурсных процедур; заключение договоров с поставщиками; поставка лабораторного оборудования; монтаж лабораторного оборудования	апрель-ноябрь 2019 г.	15 000	12417,4		12417,4
1.3.Закупка программного и методического обеспечения	подготовка конкурсной документации; проведение конкурсных процедур; заключение договоров с поставщиками; поставка ПО и МО; обеспечение доступа к ЭБС	апрель-ноябрь 2019 г.		1136,8		1136,8

1.4.Модернизация / ремонт учебных помещений	ремонт крыши; покраска стен, потолков, полов; замена оконных блоков; замена дверных блоков и входной группы; брендинг	апрель-сентябрь 2019 г.	X	2000	2000			
2.Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ	повышение квалификации сотрудников на предмет освоения технологий ЭО и ДОТ; установка и тестирование систем ЭО И ДОТ	апрель-ноябрь 2019 г.	X					
3.Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс	аккредитация центра по проведению демонстрационного экзамена	декабрь 2019 г.	X					
4.Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	определение ответственных лиц; разработка и утверждение программ	октябрь 2019 г.	X					
5.Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	определение ответственных лиц; разработка и утверждение программ; реализация программ	декабрь 2019 г.	X					
6.Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом	повышение квалификации сотрудников; получение сертификата эксперта	октябрь-декабрь 2019 г.	X					

оценки демонстрационного экзамена.							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--